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Styringsdokument – innføring av timeplanleggingssystem
 

Prosjektgruppe: 

Mette M. Torrissen: 
prosjekteier

Oddveig Åsheim: 
prosjektleder

Erik Valevatn:

løsningsansvarlig

Øystein Ørnegård:
testansvarlig

Koordinator:

brukeransvarlig   
En referansegruppe med representanter 

fra fakultetene bistår koordiantoren med den praktiske gjennomføringen.

Mål:

Implementering av timeplanleggingssytemet har 2 hovedmål:

· Bidra til å lette arbeidet med undervisningsplanleggingen, der kompleksiteten har økt som følge av innføring av Kvalitetsreformen (modulisering, gruppeund).

· Bedre utnyttelse av eksisterende undervisningsrom.
Løsning:
Utdanningsavdelingen har inngått avtale med Scientia om kjøp av Syllabus Plus, med 10 samtidige brukere. Løsningen inkluderer et rombookingssystem.
Et bedre egnet web-grensesnitt for bestilling av rom og vedlikehold av reservasjonsdata må utvikles i samarbeid med UiO og ev. også NTNU. Dette inngår imidlertid IKKE i dette prosjektet, det foreslås at IT-avdelingen følger opp denne biten. Erik Valevatn følger opp dette i forhold til IT-avdelingen 

Rammer/forutsetninger (hva er innenfor og hva er utenfor) 

Økonomiske rammer: Avklaring fra Mette M. Torrissen: P.t. Bevilgningen er på 0.5 mill. til systemet + 0.45mill til lønnsmidler. PØA er gjort oppmerksom på underdekning (~200.000 kr + 150.000 hvis vi kjøper Scientias rombookingssystem).
Systemet skal være operativt med tanke på undervisningsplanlegging av undervisningen for høsten 2004.

Undervisningsplanleggingen for høsten 2004 og våren 2005 skjer sentralt. Høsten 2004 skal det vurderes om timeplanleggingen fortsatt skal gjøres sentralt eller om oppgaven skal føres tilbake fakultetene.

Rombestilling skal foregå på følgende måte: 
· Våren 2004: som før, bortsett fra undervisning for høstsemesteret 2004 (det skal gjøres sentralt via Syllabus). 
· Høsten 2004: Hvis en brukbar web-løsning er på plass, vil rombestillingsfunksjonen kunne distribueres på samme måte som i dag. Det må imidlertid avgjøres om dette skal være en sentral oppgave, og det må i tilfelle sørges for god nok bemanning.

Tidsplan

14.-15. januar:
Intervju – koordinatorstilling

23. januar: 
Referansegruppen oppnevnes

27. januar:
Møte i prosjektgruppen kl.13-15

· Plan for testing godkjennes

· Status installering

29.-30. januar: Syllabus Plus blir installert på IT-avdelingens servere og testperioden starter. Romdata blir overført fra LOCUS.

Plan for testing skal være klar (ØØ) Vær oppmerksom på romdata i Lydia.
· Hvilke testdata skal brukes (h-03?)

· Omfang av testdata

· Hva skal testes? (grensesnitt, overføring av data)

· Brukerperspektivet

· Sml med UiO sine erfaringer

02. februar 
Oppstartsmøte for referansegruppen, kl. 10:00

02. februar
Prosess for kvalitetssikring av romdata starter (ØØ)
· Et hensiktsmessig kodesystem må etableres   

(bygningsnummer/områdenummer/fakultetsnummer) – bruk erfaringene fra UiO
xx. februar
Fakultetsvise informasjonsmøter/samlinger

xx. februar: 
Koordinator tiltrer
19.-20. feb:
Opplæring (+- referansegruppen)

20. februar: 
Romdata ferdig kvalitetssikret



25. februar:
Møte i prosjektgruppen kl: 13-15

· Testgjennomføringen godkjennes

· Installasjon godkjennes

28. februar: 
Testperioden avsluttes og installering godkjennes. Faktura betales.

1. mars:
Frist for innmelding av undervisningsaktiviteter (planforslag + rom).

1. mars:
Innlegging av produksjonsdata starter.

5. mars: 
Punchedag – et veiledet tilbud til de fakultetene som har problemer med å legge inn timeplandata i FS..

11. mars: 
Møte prosjektgruppen

· Status produksjonsdata og innlegging av disse

· Plan for testing og opplæring

15. april:
Frist for innlegging av produksjonsdata
1. mai:

Full prøvekjøring
01. juni:
Undervisningsinformasjon klar for publisering
Hvis LOCUS skal benyttes også i høstsemesteret 2004: Overføring av timeplandata til LOCUS – vær OBS på kode- og ev. konverteringssystem for romdata.
01.oktober:
SISTE frist for å avbestille LOCUS.

Februar – deltajert

02. februar
Oppstartsmøte – referansegruppen

02. februar
Prosess for kvalitetssikring av romdata starter (ØØ)

· Et hensiktsmessig kodesystem må etableres   

(bygningsnummer/områdenummer/fakultetsnummer) – bruk erfaringene fra UiO

09. februar
Møte – referansegruppen

xx. februar
Fakultetsvise informasjonsmøter/samlinger

xx. februar: 
Koordinator tiltrer

19.-20. feb:
Opplæring (+- referansegruppen)

20. februar: 
Romdata ferdig kvalitetssikret



25. februar:
Møte i prosjektgruppen kl: 13-15

· Testgjennomføringen godkjennes

· Installasjon godkjennes

28. februar: 
Testperioden avsluttes og installering godkjennes. Faktura betales.

�Dette er et arbeidsdokument, slik at det kan komme endringer. Oppdatert dokument legges ut på Fellestjenester sin nettstide.


�(siste nytt: UiO foreslår foreløpig et forprosjekt og Scientia gir garantier for at de snart kan tilby et forbedret verktøy). UiO løsningen vil ikke være klar til høsten.








